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RESTAURATION D’UN CHAMP D’EXPANSION DE CRUES  

SUR LE BIEF A COURCÔME (16) 

 

Le Bief est un cours d’eau situé dans le Nord du département de la Charente, 

affluent rive droite du fleuve Charente. C’est un cours d’eau ayant subi 

d’importants travaux hydrauliques visant à évacuer l’eau des fonds de vallées, 

son gabarit est donc généralement très recalibré et surdimensionné. 

 

Durant l’automne 2023, dans le cadre de son programme pluriannuel de 

restauration des cours d’eau, le SMABACAB est intervenu sur le Bief, en amont 

de la commune de Courcôme. Il s’agissait de favoriser l’expansion des crues sur 

le lit majeur du Bief. 

 

Maître d’ouvrage : SMABACAB 

 

Maître d’œuvre : SMABACAB (en régie) 

 

Période de réalisation et durée des travaux : Octobre 2023 (10 jours) 

 

Entreprises partenaires :  

Carrière GSM Saint-Fraigne (fourniture et livraison de matériaux) 

 

Objectifs des travaux effectués : 

Il s’agissait de favoriser l’expansion des crues sur le lit majeur du Bief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif financier du projet :  

 

Intervention Coût  

Temps passé en régie * 6 000 € TTC 

Fourniture et livraison de matériaux 2 000 € TTC 

Total opération 8 000 € TTC 

*Basé sur un coût horaire moyen d’un agent du SMABACAB, incluant les frais de fonctionnement de 

la régie à l’année. 
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Lat. : 45.982527 ; Long. : 0.115723. 

Secteur aménagé et zone d'expansion de 

crue 

 

Avant travaux Après travaux 

http://www.tmr-lathus.fr/
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Financement du projet : 

AEAG : 50 % 

Département 16 : 20 % 

Région NA : 10 % 

 

Descriptif des travaux réalisés :  

Sur ce secteur, le lit mineur du Bief se situe au pied d’un coteau, longeant un fond de vallée humide et plat 

d’environ 80 mètres de large. Ce dernier est depuis peu occupé par des jachères faisant l’objet de MAE liée au 

programme NATURA 2000 local.  

 

Une 1
ère

 intervention s’est portée sur la ripisylve, afin de créer les trouées où seraient positionnés les différents 

radiers réalisés. 

 

 

Les radiers successifs constituent en moyenne une recharge d’environ 50 cm du lit. Ces derniers ont été 

accompagnés d’un arasement (lorsque possible) du merlon positionné en rive droite et empêchant l’expansion de 

crue dans le lit majeur.  

 

Ce sont environ 250 tonnes de calcaire brut de carrière qui ont été apportés. Le volume se veut faible au vu de 

la présence de matériau remobilisé sur le chantier (merlon en rive droite).  

 

Le syndicat espère ainsi reconstituer des annexes hydrauliques importantes pour le biotope, mais aussi ralentir 

quelques peu l’assèchement du ruisseau du Bief, très concerné par ce genre de problématique. 

Principe des travaux 

Recharge granulométrique et arasement du merlon en rive droite (à gauche sur la photo) 

http://www.tmr-lathus.fr/
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Informations sur les aspects administratifs : 

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un programme pluriannuel de travaux, déclaré d’intérêt général. Ils 

ont été instruits sous la rubrique 3.3.5.0. 

Informations complémentaires : 

La communication s’est principalement effectuée sur le site internet du SMABACAB et via les supports traditionnels 

des partenaires. Sur le terrain, de panneaux explicatifs ont été posés. Des vidéos et photos sont disponibles et 

permettent d’apprécier le fonctionnement de l’aménagement. 

 

Cette intervention fut présentée pour validation préalable au propriétaire exploitant, agriculteur sur ladite 

commune et impacté par l’expansion de crue. L’orientation technique de l’assolement (jachère), étant compatible 

avec l’expansion des crues, le propriétaire a accepté le principe des travaux, dans la mesure où la MAE pouvait 

être maintenue sur le site. 

 

Présentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travaux :  

Les travaux ont rapidement été soumis à une crue d’envergure (fin octobre 2023) et l’hiver qui a suivi n’a été 

qu’une succession de crues. Evidemment, les travaux ont favorisé le débordement, mais les conditions se sont 

retrouvées exceptionnellement humides. Nous surveillerons dans les années à venir 2 paramètres en particulier : 

les dates d’assèchement du cours d’eau en été grâce à un léger historique d’observations en période d’étiage, 

les débordements lors d’hivers normaux, quasi inexistants par le passé. 

 

Suivi mis en place :  

Le suivi s’articulera autour d’observations directes du terrain notamment lors des périodes clefs de l’année (hiver 

et étiage). 

 

Commentaires :  

L’occupation du sol en lit majeur a grandement facilité l’acceptation des travaux par le propriétaire. Néanmoins, 

il est important de prendre en compte les propriétaires voisins, pouvant être surpris par ces travaux (livraisons 

massives de matériaux, travaux peu communs…). 

 

Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande :  

Panneaux de communication, photos, vidéos, profils en travers avant / après. 

 

Contact pour tout renseignement sur ce projet : 

TMR : Julien BLANCANT – 05 45 21 01 91 / 06 78 77 88 86 - j.blancant@smabacab.fr 

Président du Syndicat au moment des travaux : Christophe AUGIER - Maison de l’eau, Le Bourg, 16140 Saint-

Fraigne 
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